

Calendrier de réalisation - Travaux de réfection vannes d'aqueduc et chaussée

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	octobre 2023							octobre 2023							octobre / novembre 2023						
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04
	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
Travaux préparatoires																					
Mobilisation générale		X	X																		
Sciage des puits de remplacement des vannes		X	X																		
Démobilisation et nettoyage																			X	X	
Remplacement des vannes																					
Excavation des vannes à remplacer		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X								
Fermeture d'eau #1 sur l'ensemble du réseau d'aqueduc					X																
Fermeture d'eau #2 Girard, Langevin, Doyon, Perras, Guérin, Pesant, Desgens Poupart, Bellefleur, D'Amour, Alexandre Delorme et Saint-Régis (684 à 842)									X												
Fermeture d'eau #3 Girard, Langevin, Doyon, Perras, Guérin, Pesant, Desgens Poupart, Bellefleur, D'Amour, Alexandre Delorme et Saint-Régis (684 à 842)												X									
Fermeture d'eau #4 Desgens, Poupart (65 à 125), Bellefleur, D'Amour, Alexandre Delorme																X					
Coulée des bordures										X							X				
Pavage des puits couche unique																			X		
Voirie rues Girard et Guérin																					
Pulvérisation de chaussée			X																		
Remplacement des anneaux d'ajustements et des fontes						X			X	X											
Nivellement final + ajustements												X	X								
Pavage couche de base																X					
Pavage couche de roulement																	X				
Atténuateur de trafic																		X	X		
Égout rues Girard et Guérin																					
Nettoyage des conduites d'égout, des puisards, des regards et bouches à clé																			X	X	